
Nome attività Durata

Cantiere 313 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 12 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 15 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 15 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

scavi 139 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 35 g

Scavo di splateamento 30 g

Scavo a sezione ristretta 47 g

riporti 30 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 30 g

rilevati stradali 209 g

Formazione di fondazione stradale 61 g

Formazione di rilevato stradale 60 g

Fognature 109 g

Posa di collettori in conglomerato (scatolari) 45 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunt 35 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 25 g

Fondazioni in c.a. 102 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione c 26 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazio 39 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 40 g

struttura prefabbricate_CAPANNONE SUD 113 g

Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a. 20 g

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 20 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 20 g

Montaggio di tegoli prefabbricati in c.a. per coperture 58 g

Posa di lucernario 35 g

Impermeabilizzazione di coperture 26 g

struttura prefabbricate_CAPANNONE NORD 113 g

Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a. 20 g

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 20 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 20 g

Montaggio di tegoli prefabbricati in c.a. per coperture 59 g

Posa di lucernario 35 g

Impermeabilizzazione di coperture 28 g

Opere di lattoneria 55 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 20 g

Pavimentazioni interne 73 g

Realizzazione di pavimentazione industriale 58 g

Pareti divisorie, controsoffittature 48 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 g

pavimentazioni esterne 22 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 10 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento 18 g

Serramenti_CAPANNONE SUD 10 g

Montaggio di porte sezionali 10 g

Montaggio di porte per esterni 10 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Serramenti_CAPANNONE NORD 10 g

Montaggio di porte sezionali 10 g

Montaggio di porte per esterni 10 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Compartimentazioni antincendio 1 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 1 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 1 g

Impianti elettrico, antintrusione, ecc 163 g

Realizzazione di impianto antintrusione 36 g

Realizzazione di impianto elettrico 85 g

Realizzazione di impianto di rete dati 85 g

Posa di conduttura elettrica 23 g

Posa di conduttura telefonica 13 g

Esecuzione di protezioni elettriche 13 g

Impianti idrico-sanitario 50 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Posa di fossa biologica 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 10 g

Impianti antincendio 85 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 10 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto 40 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an 40 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 30 g

Impianti di condizionamento 55 g

Posa della macchina di condizionamento 10 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 20 g

Massetti e sottofondi 45 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Pavimenti e rivestimenti interni 48 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Impianti solari fotovoltaici_CAPANNONE SUD 97 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 97 g

Impianti solari fotovoltaici_CAPANNONE NORD 95 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 95 g

Pitturazioni interne 48 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Impianto di illuminazione 21 g

Posa di pali per illuminazione 14 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 14 g

Piantumazione e posa superfici verdi 11 g

Formazione di tappeto erboso 8 g

Messa a dimora di piante 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Manini prefabbricati

Z3 = Elettricista

Z4 = Acqua

Z5 = infissi
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