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PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI CHIOSCO IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SANT'ANDREA A EMPOLI
CRONOPROGRAMMA LAVORI CUP: C75B24000150004

giorni [ T AaEAL G 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 Bl 22 23 24 25 26 27.29 30
'ESECUZIONE DEI LAVORI ‘ 5 | |

Allestimento del cantiere| X | X | X ]
e Preparazione delle aree di cantiere (fase) 1

* Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

e Realizzazione della viabilita di cantiere

e Apprestamenti del cantiere |

e Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi §

e Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

e Allestimento di servizi sanitari del cantiere

e Impianti di servizio del cantiere

e Realizzazione di impianto elettrico del cantiere ‘

¢ Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

e Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

e Realizzazione di impianto idrico del cantiere

e Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

e Fondazioni X| X[ X|X]|X

e Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

e Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

e Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

e Struttura in legno| ‘ XXX | X[ X[ X|X|X[X]|X

e Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate

e Impermeabilizzazione di coperture

e Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno

e Opere di completamento in copertura ; |
4

e Montaggio di scossaline e canali di gronda

e Montaggio di pluviali e canne di ventilazione ;

e Impianti * X (X X X [X X

e Impianto di condizionamento| |

e Posa della macchina di condizionamento " |

e Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata|

e Impianto elettrico{

* Realizzazione di impianto elettrico| |

e Realizzazione di impianto di messa a terra

e Lavori interni ‘ X X
* Posa di pavimenti per interni in linoleum | | ;
e Serramenti esterni ., N 2 1 X [X X |X |X |X |
e Montaggio di porte per esterni K ‘) ' ] f |

o Finiture esterne 5 X ! X e I G I DG X
e Allacciamenti impianti a rete '

¢ Posa di conduttura elettrica

e Posa di conduttura idrica

e Posa di conduttura fognaria

° Smobilizzo del cantiere

e Smobilizzo del cantiere! |

* Pulizia generale dell'area di cantiere| ; ‘




