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PUA 2,6 |

CRONOLOGIA DELLE OPERE |

FASE 1 I

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

CRONOLOGIA
TEMPORALE IN

MESI

OPERE PREVISTE

UMI 1 DEL PUA 2.6

PREPARAZIONE PER Il CANTIERE N CONTEMPORANEITA”
INDIVIDUAZIONE DEI VARCHI DI ACCESSO Al CANTIERI
[SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI Al RESEDE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
SBANCAMENTO E SISTEMAZIONE DEI LIVELLI DELLA SUPERFICIE FONDIARIA
PERIMERTAZIONE DELLE SUPERFICI FONDIARIE
[PERIMETRAZIONE DELLE ZONE DI EDIFICAZIONE
Tempistica Inm mesr 4
PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI ALLE_RETI DI BASE
[POSA IN OPERA ADDUZIONE ACQUA
[POSA IN OPERA ADDUZIONE GAS
[POSA IN OPERA ADDUZIONE ENERGIA ELETTRICA
[POSA IN OPERA TUBATURA SMALTIMENTO LIQUAMI E ACQUE METEORICHE
[POSA IN OPERA COLLEGAMENTI A LARGA BANDA MULTIMEDIALE-TELEFONICI
resTTCCmrTTe” 3
E 2 OPERE SUI FABBRICATI
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE IN PROGETTO
IMPIANTI FISSI: IN CONTEMPORANEITA'
MESSA IN OPERA DELLA GRU A/1 | B2
VIABILITA" NEL CANTIERE
LOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI
LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI
LOCALIZZAZIONE SPOGLIATOI
LOCALIZZAZIONE MENSA
LOCALIZZAZIONE DEPOSITO DEI MATERIALI
LOCALIZZAZIONE DEPOSITO ATTREZZATURE VARIE
LOCALIZZAZIONE PARCHEGGIO VEICOLI
reTETTT T 1
SCAVI PARZIALI E PROGRESSIVI
CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE
SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PORZIONE INTERRATA
REALIZZAZIONE RETE DRENANTE DELLA PORZIONE INTERRATA
tempistica In mesi 1
OPERE DI FONDAZIONE
PLATEE E TRAVI DI FONDAZIONE
T 1
STRUTTURA PORTANTE IN ELEVAZIONE
INTERRATO >>>[MURATURE IN CLS ARMATO CONTRO IL TERRENO + RAMPA DI ACCESSO OPERE SUT FABBRICATI
PILASTRI IN PROGETTO
VANO SCALA NON CONTEMPORANEE
VANO ASCENSORE A/l | B/1
SOLAIO_TERRENO >>>[SOLAIO AL PIANO TERRENO
VANO SCALA E PILASTRI
VANO ASCENSORE

SOLAIO PRIMO>>>

SOLAIO AL PIANO PRIMO

VANO SCALA E PILASTRI

VANO ASCENSORE

SOLAIO SECONDO>>>

SOLAIO AL PIANO IN PARTE SECONDO E IN PARTE SOFFITA

VANO SCALA E PILASTRI

VANO ASCENSORE

SOLAIO TERZO>>>>

SOLAIO AL PIANO IN PARTE TERZO E IN PARTE SOFFITA

IMPIANTI

(TRACCIATURA, POSA IN OPERA E RIPRISTINO MURATURE)

CRONOLOGIA
TEMPORALE IN

MESI

v

OPERE SUI FABBRICATI
IN PROGETTO

IDRICO SANITARIO

NON CONTEMPORANEE

IDRAULICO

DEL GAS

A/1 | B/1

ELETTRICO CON MESSA A TERRA

DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI ASPIRAZIONE (CUCINE E BAGNI)

CONDIZIONAMENTO

RISCALDAMENTO

SMALTIMENTO ACQUE CHIARE E NERE

[ANTINCENDIO (se occorrente)

DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

tempistica in mesi

FINITURE INTERNE

INTONACI

SOTTOFONDI

POSA DI PAVIMENTI CON BATTISCOPA

POSA DI RIVESTIMENTI

tempistica in mesi

FINITURE ESTERNE

RINGHIERE BALCONI

INTONACI ESTERNI

TINTEGGIATURE e RIVESTIMENTI

tempistica in mesi

FASE 3

OPERE DI COMPLETAMENTO

OPERE PREVISTE PER

| LOTTI EDIFICABILI E
L' UMI 1 DEL PUA 2.6

IN CONTEMPORANEITA'

RIPRISTINO DEGLI ACCESSI Al FABBRICATI NON CANTIERIZZATI

RECINZIONE DELLE PROPRIETA'

COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E PEDONALI

COMPLETAMENTO STALLI PARCHEGGIO

COMPLETAMENTO DELLEE ZONE A VERDE PUBBLICO

tempistica in mesi 4
SMONTAGGIO DEL CANTIERE
IMPIANTI
UFFICI
SERVIZI
tempistica in mesi 1

(FASE 1+ FASE 2 + FASE 3) LOTTO EDIFICABILE A E FABBRICATI A1 TOT. MESI =

41

(FASE 1 + FASE 2 + FASE 3) LOTTO EDIFICABILE B E FABBRICATI B1 TOT. MESI =

39

COPERTURA>>>>>

MURATURA IN ELEVAZIONE

INTERRATO >>>

PIANO TERRENO >>>

PIANO PRIMO>>>

PIANO SECONDO>>>

SOLAIO A COPERTURA PER TUTTO L'EDIFICIO
tempistica in mesi 10 8
MURATURA PER LA FORMAZIONE DEI GARAGE E DELLO SCANNAFOSSQO
[MURATURA PER LA PARTIZIONE DEI VANI +SOGLIE+DAVANZALI+OPERE MORTE+ISOLAMENTO
[MURATURA PER LA PARTIZIONE DEI VANI +SOGLIE+DAVANZALI+OPERE MORTE +ISOLAMENTO
[MURATURA PER LA PARTIZIONE DEI VANI +SOGLIE+DAVANZALI+OPERE MORTE+/SOLAMENTO
tempistica in mesi 4 4q

STIMA DELLA DURATA DELL INTERVENTO IN PROGETTO

[(41 MESI + 39 MESI) X 1/2] =

40 + 10% (PER EVENTUALI IMPREVISTI)

44 wes




