



COMUNE
DI
EMPOLI

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

TAVOLA

N

PROGETTO INSTALLAZIONE DI CHIOSCO
AL CIMITERO COMUNALE DI SANT'ANDREA
VIA VAL D'ORME EMPOLI

ALLEGATI

CRONOPROGRAMMA

DATA

SETTEMBRE 2024

AGGIORNAMENTI

DISEGNATO

ARCHIVO

PROGETTISTA:

Ing. Sara Malatesti

SCALA

IL DIRIGENTE

SETTORE LAVORI PUBBLICI: Ing. Roberta Scardigli

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI CHIOSCO IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SANT'ANDREA A EMPOLI
CUP: C75B24000150004

	giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ESECUZIONE DEI LAVORI																															
Allestimento del cantiere		X	X	X																											
• Preparazione delle aree di cantiere (fase)																															
• Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																															
• Realizzazione della viabilità di cantiere																															
• Apprestamenti del cantiere																															
• Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi																															
• Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																															
• Allestimento di servizi sanitari del cantiere																															
• Impianti di servizio del cantiere																															
• Realizzazione di impianto elettrico del cantiere																															
• Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere																															
• Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere																															
• Realizzazione di impianto idrico del cantiere																															
• Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere																															
• Fondazioni				X	X	X	X	X																							
• Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione																															
• Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione																															
• Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione																															
• Struttura in legno									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
• Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate																															
• Impermeabilizzazione di coperture																															
• Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno																															
• Opere di completamento in copertura																															
• Montaggio di scossaline e canali di gronda																															
• Montaggio di pluviali e canne di ventilazione																															
• Impianti																															
• Impianto di condizionamento																	X	X	X	X	X	X									
• Posa della macchina di condizionamento																															
• Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata																															
• Impianto elettrico																															
• Realizzazione di impianto elettrico																															
• Realizzazione di impianto di messa a terra																															
• Lavori interni																					X	X									
• Posa di pavimenti per interni in linoleum																															
• Serramenti esterni																					X	X	X	X	X	X					
• Montaggio di porte per esterni																															
• Finiture esterne																						X	X	X	X	X	X	X	X		
• Allacciamenti impianti a rete																															
• Posa di conduttura elettrica																															
• Posa di conduttura idrica																															
• Posa di conduttura fognaria																															
• Smobilizzo del cantiere																														X	X
• Smobilizzo del cantiere																															
• Pulizia generale dell'area di cantiere																															